

GUIA DE TRABALHO · 2026.2

Backlog Projeto Financials

O que construir, em qual ordem e o que entregar em cada sprint.

OBJETIVO DO PROJETO

Criar uma aplicação que recebe um balanço patrimonial ou uma demonstração do resultado do exercício (DRE), organiza as informações automaticamente e permite que uma pessoa revise tudo antes de salvar.

A ideia central

Hoje, o analista lê documentos financeiros desorganizados e digita os dados manualmente. O produto deve reduzir esse trabalho, sem retirar do analista a decisão final.

Primeiro fazemos o fluxo funcionar. Depois melhoramos a automação com inteligência artificial.

ANTES DAS SPRINTS

O produto explicado sem complicação

O sistema funciona como uma linha de produção com seis etapas.

Etapa	O que acontece
1. Enviar	O usuário escolhe a empresa, o período e envia um PDF ou planilha.
2. Ler	O sistema lê textos e tabelas, inclusive quando o PDF é escaneado.
3. Organizar	Cada linha do documento é relacionada a uma conta do plano padronizado.
4. Revisar	O usuário compara o documento original com o resultado e corrige o necessário.
5. Aprovar	Após a revisão, o sistema salva uma demonstração financeira organizada.
6. Analisar	O sistema calcula indicadores e verifica regras financeiras dos contratos.

Responsabilidades

Frente	Responsabilidade principal
Organização e produto	Conversar com o cliente, organizar as tarefas, confirmar entregas e manter a documentação.
Backend	Criar regras do sistema, banco de dados, processamento em segundo plano e cálculos.
Extração de dados	Ensinar o sistema a interpretar PDFs, planilhas e, mais tarde, usar IA.
Frontend	Criar as telas de envio, acompanhamento, revisão e análise.
Qualidade e infraestrutura	Garantir que o projeto rode, seja testado e possa ser entregue com segurança.

IMPORTANTE

Os nomes acima representam frentes de trabalho. Mesmo que uma pessoa lidere uma tarefa, outra pessoa deve revisar e entender o que foi feito.

Restrições que não podem ser negociadas

Dimensão	Regra de ouro
Stack	Django/DRF + PostgreSQL + Vue 3/Vite/Tailwind + Celery/Redis.
Migração	Nomes do schema e das tabelas em maiúsculas, conforme o padrão recebido; sem SQL exclusivo de PostgreSQL; integridade validada no código.
IA	Provedor de IA centralizado e substituível; configuração de baixa variabilidade; chaves somente em ambiente.
Assíncrono	Processamento longo somente por Celery; endpoint 202 + polling.
Segurança	Nenhum dado real de cliente e nenhum segredo em qualquer commit.

Resultado de negócio

- Reduzir transcrição manual, erros de escala e atraso na detecção de descumprimentos.
- Tornar empresas e períodos comparáveis usando um plano fixo de 59 contas.
- Gerar evidência objetiva de evolução: acurácia, latência e custo por documento.

Entender e preparar o projeto

Nesta sprint, a equipe ainda não precisa criar funcionalidades novas. O objetivo é garantir que todos entendam o produto e que o projeto recebido esteja funcionando.

O que fazer:

1

TASK-01 · 3 SP | Fazer o projeto recebido funcionar

Subir o sistema completo em uma máquina limpa. Corrigir apenas problemas de ambiente e registrar o passo a passo.
Quem lidera: Qualidade e infraestrutura

2

TASK-02 · 2 SP | Confirmar o ponto de partida

Rodar os testes já existentes, conferir as 59 contas e executar a avaliação inicial. Isso mostra que o material recebido está íntegro.
Quem lidera: Backend + Qualidade e infraestrutura

3

TASK-03 · 3 SP | Escrever o que será construído

Produzir uma descrição simples do produto, listar os requisitos e transformar as dúvidas em perguntas para a Astecha.
Quem lidera: Organização e produto

4

TASK-04 · 3 SP | Preparar documentos de teste

Separar pelo menos 10 demonstrações públicas e criar versões mais difíceis de três delas, por exemplo escaneadas ou transformadas em imagem.
Quem lidera: Extração de dados

5

TASK-05 · 2 SP | Organizar o trabalho da equipe

Criar as tarefas no quadro, definir responsáveis, combinar como usar branches e como revisar mudanças antes de integrar.
Quem lidera: Organização e produto + equipe

SPRINT CONCLUÍDA

O projeto sobe com um comando; os testes passam; a avaliação inicial roda; o README explica o projeto; o quadro de tarefas tem responsáveis; e a equipe possui documentos de teste.

Fazer o primeiro fluxo completo

O objetivo é provar que o produto funciona do começo ao fim, mesmo com uma extração simples e sem inteligência artificial.

O que fazer:

1

TASK-06 · 5 SP | Ler um PDF comum

Receber um PDF que já tenha texto e extrair suas linhas e tabelas. Começar pelo formato mais previsível.

Quem lidera: **Extração de dados**

2

TASK-07 · 5 SP | Criar uma extração baseada em regras

Identificar valores, datas, escala e nomes de contas usando regras programadas.

Quem lidera: **Extração de dados**

3

TASK-08 · 3 SP | Guardar um rascunho

Salvar o que foi encontrado sem misturar a sugestão do sistema com a confirmação do usuário.

Quem lidera: **Backend**

4

TASK-09 · 5 SP | Permitir a revisão básica

Mostrar o rascunho e deixar o usuário corrigir a conta relacionada a cada linha.

Quem lidera: **Frontend + backend**

5

TASK-10 · 3 SP | Aprovar e salvar

Transformar o rascunho revisado em uma demonstração financeira padronizada e gravá-la no banco.

Quem lidera: **Backend**

6

TASK-11 · 3 SP | Medir o primeiro resultado

Rodar a avaliação e registrar o que o sistema acertou, quanto tempo levou e quais erros ainda aparecem.

Quem lidera: **Qualidade e infraestrutura**

SPRINT CONCLUÍDA

Uma pessoa consegue enviar um PDF, receber um rascunho, corrigir uma linha, aprovar e ver a demonstração salva. A avaliação apresenta resultado maior que zero.

ATENÇÃO

Entre 17/09 e 04/10 as atividades ficam suspensas por provas. A equipe deve deixar o caminho crítico bem encaminhado antes da pausa.

Tornar o fluxo seguro e fácil de revisar

Agora o sistema deixa de ser apenas uma prova de conceito e começa a se comportar como um produto que um analista pode usar.

O que fazer:

1

TASK-12 · 5 SP | Processar sem travar a tela

Quando o usuário iniciar a extração, o trabalho continua em segundo plano e a tela mostra o andamento.

Quem lidera: Backend

2

TASK-13 · 5 SP | Tratar erros e permitir nova tentativa

Se um documento não puder ser lido, mostrar o motivo e permitir tentar novamente. O sistema nunca deve ficar carregando para sempre.

Quem lidera: Backend + Qualidade e infraestrutura

3.1

TASK-14A · 4 SP | OCR/PDF escaneado

Ler documentos que exigem reconhecimento de imagem

Quem lidera: Extração de dados

3.2

TASK-14B · 4 SP | Importação de planilha

Ler planilhas com cabeçalhos ou células desorganizadas.

Quem lidera: Extração de dados

4.1

TASK-15A · 2 SP | Visualização documento + resultado

Exibir o documento de um lado e o rascunho do outro.

Quem lidera: Frontend

4.2

TASK-15B · 3 SP | Edição/classificação

Permitir que o analista altere a conta associada a uma linha extraída

Quem lidera: Frontend

4.3

TASK-15C · 3 SP | Priorização por confiança

Mostrar primeiro as linhas em que o sistema tem mais dúvida.

Quem lidera: Frontend

5

TASK-16 · 5 SP | Atualizar conferências durante a correção

Ao mudar uma conta, recalcular os avisos contábeis imediatamente. Os avisos ajudam, mas não impedem o salvamento.

Quem lidera: Frontend + backend

6

TASK-17 · 5 SP | Testar situações reais

Cobrir escala, números brasileiros, despesas entre parênteses, duas colunas de período, subtotais, contas desconhecidas e documentos ilegíveis.

Quem lidera: Qualidade e infraestrutura + Extração de dados

SPRINT CONCLUÍDA

O usuário acompanha o processamento, entende quando algo falha, revisa o resultado com o documento ao lado e aprova somente quando todas as linhas estiverem classificadas.

Adicionar inteligência artificial

Com o fluxo já funcionando, a IA entra como uma nova forma de extrair e classificar informações. Ela deve melhorar o resultado, não mudar o restante do produto.

O que fazer:

1

TASK-18 · 5 SP | Conectar um modelo de IA

Criar uma única conexão que possa ser trocada no futuro. Nenhuma outra parte do sistema deve depender diretamente do provedor escolhido.

Quem lidera: Extração de dados

2

TASK-19 · 5 SP | Pedir uma resposta organizada

Definir exatamente quais dados a IA deve devolver e validar a resposta antes de salvá-la.

Quem lidera: Extração de dados + Backend

3

TASK-20 · 5 SP | Mostrar o grau de confiança

Usar a confiança para destacar o que merece revisão. Verificar se as linhas com menor confiança são realmente as mais corrigidas.

Quem lidera: Extração de dados + Frontend

4

TASK-21 · 5 SP | Comparar as três abordagens

Comparar a extração vazia inicial, a extração por regras e a extração com IA usando os mesmos documentos e medidas.

Quem lidera: Qualidade e infraestrutura

5

TASK-22 · 3 SP | Medir custo e tempo

Registrar quanto cada documento custa e quanto tempo leva. Os testes automáticos não devem consumir uma API paga.

Quem lidera: Qualidade e infraestrutura

SPRINT CONCLUÍDA

A IA processa os mesmos documentos do fluxo anterior, pode ser substituída sem alterar o produto e possui uma comparação objetiva com a solução baseada em regras.

ATENÇÃO

A IA não aprova nada sozinha. A confirmação final continua sendo do analista.

Transformar os dados em análise e entregar

A última sprint conecta a demonstração padronizada ao valor de negócio: comparar empresas, calcular indicadores e verificar limites de contratos.

O que fazer:

1

TASK-23 · 8 SP | Calcular os nove indicadores

Implementar liquidez, endividamento, dívida líquida, EBITDA, margem, retorno e os demais cálculos pedidos, guardando os valores usados em cada conta.

Quem lidera: Backend

2

TASK-24 · 5 SP | Permitir comparações

Comparar o mesmo indicador entre duas empresas e também entre dois períodos da mesma empresa.

Quem lidera: Frontend + backend

3

TASK-25 · 5 SP | Cadastrar regras de contrato

Permitir uma regra simples, como “Dívida líquida/EBITDA menor ou igual a 3”.

Quem lidera: Backend + frontend

4

TASK-26 · 5 SP | Verificar a regra automaticamente

Ao aprovar uma demonstração, informar se o limite foi cumprido, descumprido ou se faltam dados para calcular.

Quem lidera: Backend

5

TASK-27 · 5 SP | Estabilizar o projeto

Corrigir problemas, executar todos os testes, revisar segurança e conferir se outra pessoa consegue subir o sistema sem ajuda.

Quem lidera: Equipe

6

TASK-28 · 3 SP | Preparar o legado e a apresentação

Atualizar README, documentação técnica, backlog final e HANDOFF; gravar o vídeo e ensaiar a apresentação.

Quem lidera: Organização e produto + equipe

SPRINT CONCLUÍDA

O produto demonstra o fluxo completo, calcula indicadores, compara empresas/períodos, verifica uma regra de contrato e pode ser continuado por outra equipe.

ATENÇÃO

Depois de 27/10, não iniciar funcionalidades secundárias. O foco deve ser corrigir, documentar e ensaiar.

VISÃO GERAL

O que precisa existir em cada entrega

Esta é a versão resumida para acompanhar o semestre sem reler todo o documento técnico.

Data	O que deve estar demonstrável
11/09	Equipe entende o problema; projeto recebido funciona; testes passam; requisitos, backlog, responsáveis e documentos de teste estão organizados.
05/10	Um PDF percorre todo o fluxo: envio, leitura simples, rascunho, correção, aprovação e salvamento. A primeira avaliação é maior que zero.
20/10	Processamento acontece em segundo plano; erros são compreensíveis; PDF escaneado e planilha são tratados; tela de revisão está utilizável.
27/10	IA integrada e comparada com as outras abordagens; custo, tempo e qualidade estão registrados.
30/10	Indicadores e regras financeiras funcionam; testes e documentação estão completos; vídeo e apresentação estão prontos.

Como distribuir as tarefas

Em cada sprint, escolham uma pessoa para liderar cada frente e uma segunda pessoa para revisar. O responsável não precisa fazer tudo sozinho; ele garante que a tarefa avance, peça ajuda quando necessário e chegue ao critério de conclusão.

Frente	Pessoa responsável	Pessoa revisora
Organização e produto	<u>Renan, Audrei</u>	_____
Backend	<u>Renan</u>	_____
Extração de dados e IA	<u>Renan</u>	_____
Frontend	_____	_____
Qualidade e infraestrutura	_____	_____

**REGRA PARA
CORTAR ESCOPO**

Se o tempo apertar, preservem o fluxo completo e a confiabilidade. Movam melhorias secundárias para depois; não deixem várias funcionalidades pela metade.

Perguntas que ainda precisam ser confirmadas com a Astecha

- Quais formatos devem receber mais atenção: PDF comum, PDF escaneado ou planilha?
- Quando uma conta não existe no plano, qual opção o analista prefere usar no dia a dia?
- Quais indicadores e regras de contrato aparecem com maior frequência no produto real?
- Para o vídeo final, deve prevalecer o limite geral de 1 a 3 minutos ou o limite de até 5 minutos indicado no case?

Requisitos funcionais

Funcionalidades derivadas do fluxo e das tarefas já definidos no backlog.

ID	Requisito	Tarefas relacionadas
RF-01	Permitir o envio de balanço patrimonial ou demonstração do resultado do exercício (DRE), em PDF ou planilha, associado a uma empresa e a um período.	TASK-06, TASK-14
RF-02	Extrair textos, linhas e tabelas de PDFs que já contenham texto.	TASK-06
RF-03	Reconhecer e extrair informações de PDFs escaneados ou convertidos em imagem.	TASK-04, TASK-14A, TASK-14B
RF-04	Ler planilhas com cabeçalhos ou células desorganizadas.	TASK-14A, TASK-14B
RF-05	Identificar valores, datas, escalas e nomes de contas por meio de regras programadas.	TASK-07
RF-06	Relacionar as linhas extraídas ao plano padronizado de 59 contas.	TASK-02, TASK-07
RF-07	Salvar o resultado da extração como rascunho, separado das informações confirmadas pelo usuário.	TASK-08
RF-08	Exibir o documento original e o rascunho para que o usuário revise e corrija a conta associada a cada linha.	TASK-09, TASK-15
RF-09	Permitir a aprovação do rascunho revisado e salvar a demonstração financeira padronizada.	TASK-10
RF-10	Processar extrações em segundo plano e exibir o andamento ao usuário.	TASK-12
RF-11	Informar falhas de leitura e permitir que o usuário tente o processamento novamente.	TASK-13
RF-12	Recalcular avisos contábeis durante a correção, sem impedir o salvamento.	TASK-16
RF-13	Oferecer extração e classificação por IA com resposta estruturada, validada e acompanhada de grau de confiança.	TASK-18, TASK-19, TASK-20
RF-14	Comparar a extração inicial, a extração por regras e a extração com IA usando os mesmos documentos e medidas.	TASK-11, TASK-21
RF-15	Calcular os nove indicadores financeiros solicitados e registrar os valores utilizados em cada cálculo.	TASK-23
RF-16	Comparar indicadores entre duas empresas e entre dois períodos da mesma empresa.	TASK-24
RF-17	Cadastrar regras financeiras de contratos e informar se cada limite foi cumprido, descumprido ou não pôde ser calculado por falta de dados.	TASK-25, TASK-26

Requisitos não funcionais

Restrições técnicas e critérios de qualidade já estabelecidos no projeto.

ID	Requisito	Tarefas relacionadas
RNF-01	Utilizar Django/DRF, PostgreSQL, Vue 3/Vite/Tailwind e Celery/Redis.	TASK-01
RNF-02	Manter o schema em maiúsculas conforme o padrão recebido e evitar SQL exclusivo de PostgreSQL.	TASK-01, TASK-27
RNF-03	Validar no código a integridade exigida pelo projeto recebido.	TASK-02, TASK-27
RNF-04	Centralizar o acesso ao provedor de IA em uma integração substituível, sem dependência direta das demais partes do sistema.	TASK-18
RNF-05	Usar configuração de baixa variabilidade na IA e manter chaves exclusivamente em variáveis de ambiente.	TASK-18
RNF-06	Executar processamentos longos somente pelo Celery, retornando HTTP 202 e permitindo consulta periódica de status.	TASK-12
RNF-07	Não utilizar dados reais de clientes nem armazenar segredos em commits.	TASK-01, TASK-27
RNF-08	Registrar acurácia, latência, custo por documento e os erros observados nas avaliações.	TASK-11, TASK-21, TASK-22
RNF-09	Garantir que testes automáticos não consumam APIs pagas.	TASK-22
RNF-10	Manter instruções suficientes para que outra pessoa consiga executar e continuar o projeto sem ajuda.	TASK-01, TASK-27, TASK-28

Resumo dos pesos

Sprint	Total
Sprint 1	13 SP
Sprint 2	24 SP
Sprint 3	36 SP
Sprint 4	23 SP
Sprint 5	31 SP
Projeto	127 SP

Exemplos de commit

Situação	Exemplo
Leitura de PDF	git commit -m "TASK-06: implementar leitura de PDF"
Processamento assíncrono	git commit -m "TASK-12: adicionar processamento assíncrono"
Resposta da IA	git commit -m "TASK-19: validar resposta estruturada da IA"